

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 Утверждено
 приказом МОУ -гимназия №1
 г. Петровск-Забайкальского
 от 01.09.2021 № 9-1

Дорожная карта мероприятий
 по обеспечению поэтапного перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022-2027годы

№	Мероприятия	Срок	Ответственные	Результат
1. Организационно-методическое и учебно-методическое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО И ФГОС ООО	1.09.2021	Заместитель директора НМР	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО И ФГОС ООО
2	Проведение собрания родителей (законных представителей) обучающихся «Обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО образования, перспективы реализации»	Май, 2022, ежегодно	Заместитель директора УВР Классные руководители	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Протоколы родительских собраний ✓ Информация на официальном сайте
3	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов МОУ-гимназия №1, родителей (законных представителей) обучающихся	В течение года	Заместители директора	Аналитические отчеты заместителей директора о проведенных просветительских мероприятиях на совещаниях при директоре <ul style="list-style-type: none"> ✓ Пакет информационно-методических материалов ✓ Информация на официальном сайте
4	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	Директор Завхоз	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО
5	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации	В течение года	Заместители директора	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации

	ООП НОО и ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда			ООП НОО и ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда
6	Комплектование информационно-библиотечного центра УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников, в том числе базы электронных форм учебников и учебных пособий	Ежегодно до 01.09	Директор Педагог-библиотекарь	Приказ об утверждении списка учебников и учебных пособий для реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
7	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Март-апрель 2022, ежегодно	Заместители директора УВР, ВР	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Аналитическая справка ✓ Учебный план
8	Проведение педагогических советов: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Внедрение ФГОС третьего поколения: сравнительный анализ ФГОС – перспективы реализации ✓ Требования к рабочим программам в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО 	Февраль. Апрель 2022	Директор Заместители директора Руководители кафедр	Протоколы педагогических советов
9	Разработка проектов рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) по уровням НОО и ООО	Май-июнь 2022	Руководители кафедр, МО	Протоколы заседаний предметных кафедр
10	Формирование электронного банка: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Образовательных ресурсов федеральных Порталов (ссылки); ✓ Собственных образовательных ресурсов в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО 	Январь - август 2022	Педагог-библиотекарь Ответственный за официальный сайт	Электронный банк заданий
11	Разработка и реализация моделей сетевого	Январь-	Директор,	

	взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООП ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	март 2022	заместитель директора ВР	-Договоры о сетевом взаимодействии
2. Нормативное обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
12	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Заместители директора, руководители кафедр	Листы ознакомления с документами федерального. Регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО и ФГОС ООО
13	Разработка приказов, локальных нормативных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь, август 2022	Заместители директора	Приказы, локальные нормативные акты, регламентирующие переход
14	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	Директор	Должностные инструкции
15	Разработка и утверждение ООП НОО и ООП ООО (на основе примерных основных образовательных программ)	До 01.09.2022	Директор, заместители директора, рабочая группа	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ООП НОО по ФГОС НОО на 2022-2026 годы ✓ ООП ООО по ФГОС ООО на 2022-2027 годы
16	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 01.09.2022	Заместители директора УВР, ВР	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Учебные планы НОО и ООО ✓ Планы внеурочной деятельности НОО и ООО
17	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), в том числе внеурочной деятельности в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ОО	До 01.09.2022	Директор, заместители директора, руководители кафедр	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Рабочие программы педагогов по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) ✓ Рабочие программы педагогов по внеурочной деятельности
18	Утверждение списка учебников и учебных пособий для реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников.	Ежегодно до 01.09	Заместитель директора НМР, педагог-	✓ Приказ об утверждении списка учебников и учебных пособий для реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным

			библиотекарь.	перечнем учебников
19	Внесение изменений и дополнений в локальный нормативный акт «Положение о промежуточной аттестации обучающихся 1-11 классов в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС О	До 01.09.2022	Заместитель директора УВР	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Локальный нормативный акт «Положение о промежуточной аттестации обучающихся 1-11 классов ✓ Протокол педсовета о рассмотрении проекта изменений и дополнений в локальный нормативный акт «Положение о промежуточной аттестации обучающихся 1-11 классов», в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО ✓ Приказ об утверждении изменений и дополнений в локальный нормативный акт «Положение о промежуточной аттестации обучающихся 1-11 классов», в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО
3. Методическое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
20	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 01.01.2020	Заместитель директора НМР	Приказ об утверждении плана методической работы
21	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение всего периода	Заместитель директора НМР	Планы работы предметных кафедр Протоколы заседаний предметных кафедр
22	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО по новым ФГОС НОО и	В течение всего периода	Заместитель директора НМР	Планы работы МО

	ФГОС ООО			
23	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Педагог-психолог	План работы педагога-психолога
24	Формирование планов: Внутришкольного контроля (далее – ВШК) в условиях поэтапного перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО и реализации ООП НОО и ООП ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО Мониторинга состояния реализации образовательных программ и качества предоставления образовательных услуг в условиях перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ОО	В течение всего периода	Заместитель директора НМР	План ВШК и мониторинга на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК и мониторинга
25	Организация работы с сайтами: ✓ https://календарьшколы.рф ✓ Единое содержание общего образования	В течение всего периода	Заместитель директора НМР	Планы работы МО
4. Кадровое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
26	Анализ кадрового обеспечения поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021, ежегодно	Заместитель директора НМР	Аналитическая справка
27	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021, ежегодно	Заместитель директора НМР	Аналитическая справка
28	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к поэтапному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООП ООО	В течение всего периода	Заместитель директора НМР	План курсовой подготовкой со 100% охватом педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООП ООО
29	Распределение учебной нагрузки педагогов на		Заместитель	Приказ об утверждении учебной нагрузки на

	учебный год, реализующих ФГОС НОО и ФГОС ООО		директора УВР	учебный год
5. Информационное обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
30	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о поэтапном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Ответственный за сайт гимназии	Информация на официальном сайте Пакет информационно-методических материалов
31	Информирование родительской общественности о поэтапном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Ответственный за сайт гимназии	Сайт гимназии, родительские собрания, страницы лица в социальных сетях, информационный стенд для родителей (законных представителей)
32	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Ответственный за сайт гимназии	Сайт гимназии, родительские собрания
6. Материально-техническое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
33	Анализ материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь, 2022, ежегодно	Директор	
34	Формирование материально-технической базы	В течение всего периода	Директор	Приобретение необходимого материально-технического имущества в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО
35	Обеспечение соответствия материально-технической базы новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Директор	
36	Обеспечение в ОО соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Директор	
7. Финансово-экономическое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
37	Финансово-экономическое обеспечение поэтапного перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Директор	Финансовый отчет